CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 204 DEL 28/11/2022

OGGETTO: Rivisitazione del progetto esecutivo dell'intervento: "P.O.R. Puglia 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 -Sub-azione 6.4.d - Implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in zone A e B del vigente P.R.G., realizzazione del recapito finale ed eliminazione di n. 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative. Importo dell`intervento 1.260.000,00 euro.". CUP: I36B18000260008. Approvazione.

L'anno **2022,** il giorno **28** del mese di **novembre** alle ore **15:30** nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
FILONI Flavio	**Sindaco**	**Sì**	
GATTO Biagio	**Vice Sindaco**	**Sì**	
DORATO Caterina	**Assessore**	**Sì**	
BOVE Roberto	**Assessore**	**Sì**	
MORETTO Valentino	**Assessore**	**Sì**	
ANTICO Pina	**Assessore**	**Sì**	
	Totale	6	0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Milena MAGGIO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il **Sindaco**

FILONI Flavio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Milena MAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.

CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
N. 238 del 28/11/2022

SETTORE PROPONENTE	SERVIZIO	Istruttore
7° Settore: Lavori Pubblici - Ambiente		**Luca Migliaccio**

OGGETTO	Rivisitazione del progetto esecutivo dell'intervento: "P.O.R. Puglia 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 -Sub-azione 6.4.d - Implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in zone A e B del vigente P.R.G., realizzazione del recapito finale ed eliminazione di n. 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative. Importo dell`intervento 1.260.000,00 euro.". CUP: I36B18000260008. Approvazione.

Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.

Istruttore
Luca Migliaccio

_____

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ ♦ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 28/11/2022 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Ing. Luca Migliaccio (FIRMA DIGITALE)
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ Data 28/11/2022 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco

SEDUTA DEL 28/11/2022 ORE 15:30 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Milena MAGGIO

_____

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Rivisitazione del progetto esecutivo dell'intervento: "P.O.R. Puglia 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 -Sub-azione 6.4.d - Implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in zone A e B del vigente P.R.G., realizzazione del recapito finale ed eliminazione di n. 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative. Importo dell`intervento 1.260.000,00 euro.". CUP: I36B18000260008. Approvazione.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n° 211 del 09/10/2019, con cui si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in zone A e B del vigente P.R.G., realizzazione del recapito finale ed eliminazione di n. 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative";

PRESO E DATO ATTO che:

- Veniva espletata la gara d'appalto per la individuazione dell'appaltatore, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, miglior rapporto qualità-prezzo;
- A seguito della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, si adottava la determinazione R.G. n° 1014 del 04/11/2020 di aggiudicazione dell'appalto;
- avverso la predetta determinazione di aggiudicazione, il concorrente collocato secondo nella graduatoria di merito proponeva ricorso (n° 1478/2020) al TAR;
- svolto il giudizio dinanzi all'adito TAR, interveniva la sentenza n° 483/2021 (pubblicata il 02/04/2021);
- con nota Prot. Gen. n° 9156 del 13/04/2021, l'Ufficio trasmetteva la predetta sentenza alla Commissione giudicatrice con richiesta di conformarvisi entro il termine del 19/04/2021, effettuando la ri-edizione delle operazioni di valutazione, quindi redigendo circostanziato verbale, stilando la graduatoria provvisoria e formulando la proposta di aggiudicazione;
- la Commissione, con PEC del 20/04/2021 acquisita al Prot. Gen. n° 10450 del 27/04/2021, chiedeva un congruo periodo di proroga;
- l'Ufficio, con nota Prot. Gen. n° 13796 del 03/06/2021, nell'evidenziare che il tempo oramai trascorso poteva ritenersi congruo, chiedeva al Presidente della Commissione di gara di trasmettere con ogni consentita urgenza gli esiti delle attività svolte, comunque non oltre martedì 08 giugno, onde consentire a questo Ufficio di seguitare nell'iter di aggiudicazione;
- l'Ufficio, con nota Prot. Gen. n° 15067 del 15/06/2021, dopo ampia premessa, sollecitava alla Commissione giudicatrice la consegna degli esiti dell'attività di riedizione richiesta dal TAR con la citata sentenza n° 483/2021, all'uopo assegnando ulteriori due giorni di tempo;
- la Commissione faceva acquisire al Prot. Gen. n° 15233 del 17/06/2021 il verbale delle operazioni effettuate in data 15/05/2021;
- l'Ufficio, con nota Prot. Gen. n° 15835 del 23/06/2021, nel comunicare alla Commissione giudicatrice di aver preso atto del verbale del 15/06/2021, rappresentava di aver ravvisato l'esistenza di evidenti contraddittorietà interne allo stesso, siccome, per un verso la Commissione confermava la regolarità delle valutazioni già effettuate ed oggetto di contestazione, mente dall'altro procedeva a differenti e mutate valutazioni, ritenendo che le stesse costituissero atto dovuto rispetto agli effetti conformativi della predetta sentenza;
- con la anzidetta nota Prot. 15835, quindi, l'Ufficio concludeva invitando la Commissione ad esprimere un giudizio univoco e conforme ai rilievi esplicitati dal T.A.R. nella sentenza (n° 483/2021), e cioè *"esprimendo e spiegando adeguata motivazione, quale sia il caso, o a sostegno della propria precedente attività valutativa, ove si ritenga di volerla confermare, nonostante i rilievi del Tar, in ragione di aspetti che la sentenza non avrebbe in alcun modo considerato e che legittimerebbero le valutazioni iniziali, o a sostegno delle differenti e mutate valutazione in conseguenza dei rilievi espressi dallo stesso TAR."*;
- con PEC acquisita al Prot. Gen. n° 16721 del 02/07/2021, la Commissione riscontrava la predetta Prot. 15835, di fatto confermando il contenuto del verbale delle operazioni di ri-edizione datato 15/06/2021;
- nel frattempo, la più volte citata sentenza del TAR n° 483/2021 veniva impugnata dinnanzi al massimo consesso della giustizia amministrativa;

- nell'udienza del 09/09/2021 il Collegio giudicante presso il Consiglio di Stato, dopo aver invitato le parti a trattare la causa direttamente nel merito, e preso atto dell'accordo in tal senso raggiunto in udienza, invitava il Legale difensore del Comune Avv. Antonio Scalcione a rappresentare all'Ente l'opportunità di non compiere atti della procedura nelle more della definizione nel merito dell'appello di IPC;
- il giudizio instaurato presso il Consiglio di Stato, avverso la sentenza del TAR n° 483/2021, culminava con la sentenza n° 3190/2022 (pubblicata il 26/04/2022);
- al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n° 3190/2022, con nota Prot. Gen. 12177 del 29/04/2022, prima, e con nota Prot. Gen. 13526 del 13/05/2022, poi, l'Ufficio convocava la Commissione giudicatrice rispettivamente per il 04/05/2022 e per il 18/05/2022;
- la Commissione non ha consegnato alcun documento a seguito delle predette convocazioni;
- che a valle dei due giudizi sin qui richiamati, conclusi con le sentenze n° 483/2021 del TAR e n° 3190/2022 del Consiglio di Stato, nonché a seguito delle attività svolte dalla Commissione per come innanzi riportato, l'Ente non ha potuto disporre di una graduatoria di merito, scaturita dalle operazioni valutative per come indicato nella sentenza, tanto meno ha potuto disporre di una proposta di aggiudicazione della gara d'appalto ad uno dei concorrenti;

PRESO E DATO ATTO, altresì, che:

- con determinazione dirigenziale R.G. n° 703 del 22/06/2022, che si richiama, il Responsabile del Settore competente, per le ragioni ivi riportate, ha proceduto alla revoca della determinazione a contrattare R.G. n° 1597 del 31/12/2019 avente all'oggetto: *Affidamento mediante procedura aperta dei lavori, relativi all'attuazione e realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati, ed in particolare all'implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in Zone A e B del vigente P.R.G., con la realizzazione del recapito finale e la eliminazione di n° 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative' finanziati con il P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d. CUP: I36B18000260008 - CIG: 8160847FF9 – AC0400 Determina a contrarre per l'indizione di gara ed approvazione dello schema del bando di gara e del disciplinare, nonché impegno di spesa."*, unitamente al bando/disciplinare di gara che con questa si approvava;
- l'Ufficio, con nota Prot. Gen. 17727 del 23/06/2022, ha chiesto al progettista di "*effettuare un aggiornamento del computo metrico dell'opera pubblica di che trattasi, con attenzione al mantenimento della spesa nei limiti del finanziamento concesso a questo Ente. A tal proposito, quindi, sembra opportuno riportare che eventuali 'tagli', rispetto al sistema progettato, potranno essere introdotti, ma a condizione che non costituiscano pregiudizio rispetto al permanere delle condizioni di premialità che, in fase di istruttoria regionale, venivano riconosciute e attribuite al progetto, determinandone l'ammissione a finanziamento."*;
- il progettista:
    - con una prima nota del 29/06 u.s. (Prot. Gen. n° 18437 del 01/07/2022), ha comunicato di aver provveduto ad effettuare il richiesto aggiornamento del computo metrico dell'opera pubblica in oggetto da cui è scaturito il conteggio di una maggiore spesa di qualche decina di migliaia di euro; in calce alla nota, poi, ha fatto presente di ritenere *"interlocutorio l'aggiornamento del computo metrico effettuato poiché lo stesso non tiene in considerazione, per le motivazioni di cui dianzi, gli aumenti dei costi riferiti all'intero 2021, rendendo di fatto inappaltabile l'opera stante la conclamata non congruità dei prezzi; si ritiene necessario operare un ulteriore aggiornamento in base al prezzario di prossima pubblicazione ed, in relazione ai nuovi maggiori costi, verificare, previamente, che le minori e/o rimodulate opere non costituiscano, come richiesto, pregiudizio rispetto al permanere delle condizioni di premialità che, in fase di istruttoria regionale, venivano riconosciute e attribuite al progetto, determinandone l'ammissione a finanziamento."*;
    - con una seconda nota del 15/09 u.s. (Prot. Gen. n° 25972 del 19/09/2022), faceva sapere che *"Come previsto l'adeguamento dei prezzi dell'opera in progetto al nuovo prezziario comporta un notevole incremento del costo della stessa; infatti se il primo adeguamento ha comportato, rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara, un aumento di circa € 26.752.28, l'allegato computo comporta un aumento di ben €. 139.350,45 (l'importo dei lavori infatti passa da €. 950.164,64 ad €. 1.089.515,09); trascurabile l'incremento dei costi della sicurezza mentre l'importo complessivo dell'opera è passato dagli iniziali €. 1.200.00 ad €. 1.400.000 come aa Quadro Economico Generale."*;
- l'Ufficio, con nota Prot. Gen. n° 29479 del 18/10/2022, ha chiesto al Progettista *"di ridefinire il progetto*

esecutivo, certamente a partire da quello disponibile, individuando e stralciando la parte di opere che può divenire oggetto di 'ragionevole sacrificio' alla non realizzazione. La misura del sacrificio a non realizzare parte di opere, evidentemente, deve essere tale da contenere il costo totale dell'intervento entro il limite originariamente fissato in 1.200.000,00 Euro. A tal proposito, come già riportato nella nota Prot. Gen. n° 17727 del 23/06 u.s., eventuali 'tagli', rispetto al sistema progettato, potranno essere introdotti, ma a condizione che non costituiscano pregiudizio rispetto al permanere delle condizioni di premialità che, in fase di istruttoria regionale, venivano riconosciute e attribuite al progetto, determinandone l'ammissione a finanziamento.";

- il progettista, con PEC acquisita al Prot. Gen. n° 33509 del 22/11 u.s., ha trasmesso il progetto dell'opera, sottoposto a revisione complessiva, per come richiesto dall'Ufficio, ha comunicato di aver provveduto, in particolare, a ridimensionare lo spessore della platea della vasca che costituisce il recapito finale nella parte centrale non strutturale, oltre ad altre modeste revisioni/integrazioni ed ha fatto presente che *"al lordo del doppio aggiornamento dei costi di progetto, incrementati a seguito degli intervenuti aggiornamenti del prezziario regionale, l'importo dell'opera può essere contenuto in €. 1.260.000,00 non essendoci spazio per ulteriori riduzioni se non sminuendo l'ottimale funzionalità dell'opera attraverso la riduzione del diametro delle tubazioni."*;
- contestualmente, il progettista *ha "ribadito, pur con le proposte modifiche, l'integrità progettuale dell'opera ed il permanere delle condizioni di premialità che ne hanno supportato il finanziamento, nel quadro delle definizioni progettuali già oggetto di approvazione."*;

VISTI i seguenti elaborati di progetto, risultato della complessiva rivisitazione effettuata dal Progettista, su richiesta dell'Ufficio, in considerazione del variato contesto economico per via dell'imprevisto e imprevedibile aumento dei prezzi dei materiali da costruzione ed in considerazione dei conseguenti aggiornamenti apportati ai listini ufficiali da parte della Regione Puglia:

Tav. A)	*Relazione generale*
Tav. B)	*Quadro Economico Generale*
Tav. C)	*Relazione idrologica e idraulica*
Tav. D)	*Relazione di verifica della compatibilità idraulica della vasca di prima pioggia e del recapito finale*
Tav. E)	*Piano di riutilizzo per usi civili delle acque raccolte nella vasca di accumulo*
Tav. F)	*Relazione geologica e sismica*
Tav. F1)	*Indagine elettromagnetica per individuazione sottoservizi*
Tav. G1)	*Calcoli statici - Relazione di calcolo strutturale*
Tav. G2)	*Calcoli statici - Tabulati di calcolo*
Tav. G3)	*Calcoli statici - Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali*
Tav. G4)	*Calcoli statici - Piano di manutenzione della struttura*
Tav. G5)	*Calcoli statici - Relazione geotecnica*
Tav. G6)	*Calcoli statici - Carpenteria*
Tav. G7)	*Calcoli statici - Armature*
Tav. H)	*Computo metrico estimativo*
Tav. I)	*Elenco prezzi unitari*
Tav. I1)	*Analisi prezzi aggiuntivi*
Tav. L)	*Quadro di incidenza percentuale della manodopera*
Tav. M)	*Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti*
Tav. N1)	*Piano di sicurezza e coordinamento*
Tav. N2)	*Analisi e valutazione dei rischi*
Tav. N3)	*Cronoprogramma*
Tav. N4)	*Stima dei costi della sicurezza*
Tav. N5)	*Fascicolo dell'opera*
Tav. O)	*Capitolato speciale d'appalto*
Tav. P)	*Schema di contratto*
Tav. 1)	*Corografia*
Tav. 2)	*Zonizzazione urbanistica*
Tav. 3)	*Sistema di smaltimento acque pluviali e bacini tributario - stato di fatto*
Tav. 4)	*Sistema di smaltimento acque pluviali e bacini elementari di progetto*
Tav. 5)	*Profili tronchi di progetto*

Tav. 6) *Infrastruttura di accumulo e stoccaggio*
Tav. 7) *Particolari costruttivi*

VISTO il quadro economico riportato alla Tav. B):

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
LAVORI			**TOTALE**
a1		**Totale lavori soggetti a ribasso**	**€ 996.269,89**
a2		**Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso**	**€ 18.514,05**
A		**Totale lavori (a1+a2)**	**€ 1.014.783,94**
SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1		**Lavori in economia**	**€ -**
b2		**Allacciamenti ai pubblici servizi**	**€ 1.000,00**
b3		**Imprevisti e arrotondamenti**	**€ 5.886,64**
	b4.1	*Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate*	**€ -**
	b4.2	*Spese acquisizione di immobili già edificati*	**€ -**
b4		**Acquisizione aree o immobili (b4.1+b4.2)**	**€ -**
b5		**Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge** *(permessi, concessioni, autorizzazioni, ecc., finalizzate all'esecuzione dell'opera)*	**€ 1.000,00**
	b6.1	*Spese necessarie per attività preliminari*	**€ -**
	b6.2	*Spese di gara (commissioni di aggiudicazione e pubblicità)*	€ 4.**000**,00
	b6.3	*Spese per verifiche tecniche a carico della Stazione Appaltante*	**€ -**
	b6.4	*Assistenza giornaliera e contabilità*	**€ -**
	b6.5	*Collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo*	€ 8.000,00
	b6.6	*Consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche*	€ 3.000,00
	b6.7	*Indagine elettromagnetica per localizzazione sottoservizi esistenti*	€ 3.500,00
	b6.8	*Incentivi per funzioni tecniche – D.Lgs. 50/16 - art. 113*	€ 20.295,68
b6		**Spese generali (b6.1 + b6.1 + b6.3 + b6.4 + b6.5 + b6.6 + b6.7+b6.8)**	**€ 38.795,68**
b7		**Spese tecniche** - *Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione*	**€ 75.309,07**
	b8.1	*Inarcassa*	€ 3.012,36
	b8.2	*Cassa Geologi*	€ 60,00

	b8.3	*IVA Spese tecniche 22%*	€ 18.673,92
	b8.4	*IVA Lavori 10%*	€ 101.478,39
b8		**Totale IVA ed eventuali altre imposte (b8.1 + b8.2 + b8.3)**	**€ 123.224,67**
b9		**Forniture**	**€ -**
b10		**Servizi**	**€ -**
B		**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7 + b8 + b9 + b10)**	**€ 245.216,06**
C		**TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B)**	**€ 1.260.000,00**

PRESO E DATO ATTO, inoltre, che al netto delle minori spese dovute alle revisioni che il Progettista ha introdotto e di cui si è accennato (incluso il ridimensionamento dello spessore della platea della vasca che costituisce il recapito finale nella parte centrale non strutturale) il quadro economico aggiornato chiude la definizione della spesa occorrente per realizzare l'opera pubblica di che trattasi ad € 1.260.000,00, con un incremento pari ad € 60.000,00 rispetto all'originaria formulazione, che invece prevedeva un ammontare pari ad € 1.200.000,00;

CONSIDERATO che non vi sono spazi per un maggior sacrificio in termini generali di riduzione delle caratteristiche tecniche della progettata opera, con l'obbiettivo di ridurre ulteriormente la spesa preventivata, rispetto a quanto effettuato dal Progettista in sede di ultima revisione;

TENUTO CONTO che, comunque, detti termini generali di riduzione delle caratteristiche tecniche della progettata opera devono essere strettamente coerenti con i fattori di premialità che all'epoca ne consentirono l'ammissione a finanziamento e che in tal senso il Progettista ha effettuato i dovuti accertamenti e comunicato la permanenza delle condizioni iniziali;

DARE ATTO che il progetto revisionato è stato validato dal RUP con attestazione Prot. Gen. n° 34188 del 28/11/2022

RITENUTO di dover approvare il progetto, così come revisionato dal Progettista, con la necessità di provvedere all'impegno della maggiore somma preventivata in € 60.000,00;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;

VISTO IL D.Lgs. 267/2000;

con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

1. la narrativa, che si approva, è parte integrante e sostanziale della presente;
2. **APPROVARE** il progetto esecutivo dell'intervento: *"P.O.R. Puglia 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 -Sub-azione 6.4.d - Implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in zone A e B del vigente P.R.G., realizzazione del recapito finale ed eliminazione di n. 3 pozzi esistenti non conformi alle vigenti normative. Importo dell'intervento 1.260.000,00 euro."*, nella versione revisionata a seguito della richiesta formulata al Progettista da parte dell'ufficio e di cui in narrativa;
3. **STABILIRE** di poter far fronte alla maggiore spesa, pari ad € 60.000,00, mediante i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione, stante la tipologia dell'opera pubblica da realizzare e trovano adeguata copertura sul capitolo 107.8 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
4. **DEMANDARE** al Responsabile del Settore LL.PP. gli adempimenti successivi alla presente deliberazione e, segnatamente, finalizzati alla celere individuazione del soggetto cui affidare l'appalto dei lavori;
5. **STABILIRE**, stante il rischio di perdere il finanziamento dell'opera unitamente all'importanza della stessa, di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

6. **DARE ATTO** che l'opera di cui si tratta, è finanziata a valere sui fondi P.O.R. PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d, unitamente all'impegno di spesa aggiuntivo a carico dell'Ente, per la maggiore somma di € 60.000,00 di cui si è detto;
7. **DARE ATTO** che l'intervento è contraddistinto dal seguente CUP: I36B18000260008;
8. **DARE ATTO**, inoltre, che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, *per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999*, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;
9. **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. **DARE ATTO**, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico dell'Ente comunale e pertanto risulta sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, che lo effettua mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
11. **DARE ATTO** che il R.U.P. nominato è l'ing. Luca Migliaccio.